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LA PLANIFICACIÓN Y REPORTAJE  
DE PROYECTOS SEMILLA 
 

 
La Planificación de Proyectos Semilla 
 
Visión General 

 
La planificación es bíblica. La planificación de proyectos semilla es un modelo sencillo para 
identificar, planear, y llevar a cabo proyectos pequeños para el Reino en comunidades locales.  
 
Ideas Claves 
 

1. La planificación refleja nuestro Creador. Él es un Dios de orden.  
 

2. Los proyectos semilla reflejan la preocupación de Dios por algún área de 
quebrantamiento en nuestras comunidades. La planificación de proyectos semilla 
identifica un paso pequeño que podemos tomar para dirigirnos a este quebrantamiento. 

 
3. La buena planificación nos ayuda a identificar la secuencia de pasos y las 

responsabilidades necesitadas para lograr la meta final.  
 

4. El plan debe considerar intencionalmente todas las características de los proyectos 
semilla.  
 

Resultados Deseados 

1. Ahora:  
a. Comprender y expresar las ideas claves de la lección en tus propias palabras  
 
b. Identificar un área de la preocupación de Dios en sus comunidades fuera de la 

iglesia y planear un proyecto semilla durante la lección. 
 

2. Después: 
a. Reconocer la necesidad de proyectos semilla equilibrados y enfocados a largo 

plazo en sus comunidades, y comprometerse a planear proyectos semillas 
adicionales como una forma de evangelismo integral.  

 
b. Trabajar como líderes para cumplir un proyecto semilla con un grupo en sus 

iglesias locales en el próximo mes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

El Reportaje de Proyectos Semilla 
 
 
Visión General 

 
El reportaje de proyectos semilla habilita a las iglesias locales para aprender de sus proyectos 
concluidos. Les ayuda a planear proyectos futuros que demuestran el amor de Dios y su 
preocupación para las necesidades de las comunidades. Y les ayuda a crecer en su vida de 
servicio integral. 

 
 

 Ideas claves 

 

1. Reportando y reflejando sobre proyectos semilla terminados nos ayuda a aprender cómo 
podemos mejor honrar y glorificar al Señor y ayudar a otros a ver su amor y gracia. 
 

2. La evaluación de proyectos semilla incluye lo que era benéfico, lo que era problemático 
y lo que se puede mejorar. 

 
3. Después de hacer el reporte y la evaluación, planea la naturaleza y tiempo de proyectos 

semilla futuros para que sean continuos, equilibrados y enfocados hacia las mismas 
personas por un periodo de tiempo. 
 

 
 
Resultados Deseados 

 

1. Ahora:  
a. Comprender y expresar las ideas claves de la lección es tus propias palabras.  
 
b. Hablar con una persona en la siguiente semana acerca de la importancia de 

hacer proyectos semilla que ministran las intenciones de Dios a las mismas 
personas por un período de tiempo.   

 
2. Después: 

a. Reconocer la importancia de demostraciones equilibradas del amor de Dios a 
largo plazo, y comprometerse a planear, llevar a cabo y evaluar todos los 
proyectos semilla en sus comunidades.  

 
b. Comprometerse como líderes a tomar tiempo para reportar, reflexionar y evaluar 

su primer proyecto semilla durante los próximos tres meses. 
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LA PLANIFICACION y REPORTAJE DE PROYECTOS SEMILLA 
 

 
I. Introducción  

 
 
 
 
 

II. Pasaje clave - Lucas 14:28-30  
Escribir la idea clave de este texto en tus propias palabras. 

 
 
 

 
 
 
 

III. Guía para la planificación de proyectos semilla 
 

A. Encabezado 
 

1. Problema:  ___________________________________________________ 
 
2. Intención de Dios:  _____________________________________________ 
 
3.  Escritura:  ___________________________________________________ 
 
4. Título del proyecto: _____________________________________________ 
 
5. Impacto principal:  _____________________________________________  
 
6. Impacto(s) secundario(s): ________________________________________ 

 
 

B. Plan  (véase las hojas al final del bosquejo) 
 

Paso del 
proyecto 

Personas a 
consultar 

Recurso que 
se necesita 

Persona 
responsable 

Fecha 
límite 

1.  
Oración y 
decisión  

 
Dios 

 
Tiempo, 
reflexión  

 
Líderes de la 
iglesia 

 
Día 1  

12.  
Construir 
urinario 

 
Iglesia/comunidad 

 
Fin de semana 
libre 

 
Comisión del 
proyecto  

 
Día 
16-17  
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IV. Revisar el plan 
 

A. Áreas de impacto 
 

1. Sabiduría 
 

2. Físico 
 

3. Espiritual 
 

4. Social 
 
 

B. Características 
 

1. Motivado por las intenciones de Dios 
 

 

2. Cubierto por la oración 
 

 

3. Sencillo y corto 
 

 

4. Bien planeado 
 

 

5. Recursos locales 
 

 

6. No manipula 
 

 

7. Hecho para personas fuera de la iglesia 
 
 

8. Los beneficiarios participan 
 

 

9. Un impacto integral que ha sido planeado con intención 
 
 

10. Dios recibe la adoración 
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V.       Ajustar y hacer el proyecto semilla (no te olvides tomar fotos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.        Evaluar el proyecto 
 

A. Descripción narrativa 
 
 

B. Lo que funcionó bien 
 
 

C. Problemas 
 
 

D. Lecciones que se aprendieron 
 
 
 
 
VII.      Reportaje de proyectos semilla 
 

A. Celebra con tu iglesia 
 
 
 
B. Compártenos  

 Favor de contarnos acerca de tus proyectos semilla concluidos. Ve 
nuestra página web para detalles: www.harvestfoundation.org 

 Toma fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.harvestfoundation.org/
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VIII.      Planificación a largo plazo 
 

A. Repaso de los tres principios para eficacia a largo plazo 
 

1. Equilibrado 
 

2. Enfocado 
 

3. Continuo 
 

 

B. Para planear el siguiente proyecto 
 

1. Orar 
 
 

2. Escoger problema 
 
 

3. Escoger y planear el siguiente proyecto 
 
 

4. Comparar con las características de los proyectos semilla 
 
 

5. Ajustar y ejecutar el plan 
 
 

6. Evaluar y reportar 
 
 

7. Planear el siguiente proyecto semilla, etc. 
 
 
 

IX. La multiplicación de tus proyectos semilla para el Reino 
 

A. Compartir / enseñar los principios de los proyectos semilla y su metodología a 
otro grupo de la iglesia o a otra iglesia local.  

 
 
 

B. Compartir los informes de tus proyectos semilla con otras personas – ¡con fotos! 

1. Cosecha (www.harvestfoundation.org) 

2. Líderes comunitarios 

3. Otras iglesias locales 
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Ejemplar de un Plan 
 

Encabezado 

1. Problema: Gente orinando “en público” por el mercado 

2. La intención de Dios: Vivir en un ambiente sano   

3.  Escritura: Levítico 11:36 

4. Título de proyecto: Construcción de un urinario público 

5. Impacto principal: Físico                

6. Impacto(s) secundario(s) Social y Espiritual   

Plan 

Pasos del 
proyecto 

 

 
Personas/Inst. 

a consultar 

 
Recursos que 
se necesitan 

 
Persona(s) 

Responsable(s) 

 
Fecha límite 

 
1. Orar y 
decidir 

 
Dios 

 
Tiempo, 
reflexión 

 
Liderazgo de la 
iglesia 

 
Día 1 

2. Conseguir la 
opinión de los 
líderes 
comunitarios 

Alcalde y/o 
constructores 

 
Cita 

 
Comisión del 
proyecto 

 
Días 2-4 

3. Desarrollar 
cuestionario 

Comisión del 
proyecto 

Ideas Comisión del 
proyecto 

 
Día 5 

4. Oración Iglesia --- Comisión del 
proyecto 

Día 5 

5. Encuesta 
para discernir 
el nivel de 
interés 

Comunidad y 
constructores 

 
Cuestionario 

Comisión del 
proyecto 

 
Día 6 

6. Desarrollar el 
diseño y el plan 
para la 
construcción 

*Ingeniero para 
los planes  
*Constructor 

Conocimientos 
 
Permisos 

Líder del 
proyecto e 
ingeniero 

 
Día 8 

7. Recaudar 
fondos de la 
iglesia y la 
comunidad 

 
Pastor y 
constructores 

 
Tiempo 

 
Comisión del 
proyecto 

 
Días 9-10 

8. 
Procurar 
materiales 

 
Comisión del 
proyecto 

Tabiques de 
cemento, 
arena, piedras, 
cemento, 
herramientas 

 
Comisión del 
proyecto 

 
Días 11-12 

9. Anunciar la 
fecha de la 
construcción  

Comisión del 
proyecto 

Propaganda Comisión del 
proyecto 

Día 15 
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10.  
Organizar la 
comida 

 
Mujeres de la 
iglesia y la 
comunidad 

 
Menú y 
voluntarios 

 
Comisión del 
proyecto 

 
 
Día 15 

11. Oración  Iglesia Tiempo Pastor Día 15 

12. 
Construcción 

 
Iglesia y 
comunidad 

 
Fin de semana 
libre 

 
Comisión del 
proyecto 

 
Día 16-17 

13. Celebración 
y acción de 
gracias 

Pastor y 
alcalde 

 
--- 

Comisión del 
proyecto 

Día 17 

14. Evaluación 
e informe 

Comisión del 
proyecto 

Reflexión Comisión del 
proyecto 

Día 18 

15. Oración y 
planeación del 
siguiente 
proyecto 
semilla 

 
Comisión del 
proyecto 

 
 
Reflexión 

 
Comisión del 
proyecto 

 
 
Día 25 

 

Notas: 

 
 
 
 

 
Áreas de impacto planeados (para 
receptores del proyecto o iglesia):  
Indica cuales pasos se ven reflejados en las 
siguientes áreas de impacto 

 

 __5___  Sabiduría  

 ______  Físico 

 ______  Espiritual 

 ______  Social 
 

 
Características de proyectos semilla en el 
plan: 
Indica cuales características se ven reflejadas en las 
siguientes áreas  

 

 ______  Motivado por las intenciones de 
Dios 

 1,4,11,15 Cubierto en oración 

 ______  Sencillo y corto 

 ______  Bien planeado 

 ______  Hecho con recursos locales 

 ______  No manipula 

 ______  Para personas fuera de la iglesia 

 ______  Los beneficiarios participan 

 ______  Impacto integral 

 ______  Dios es adorado 
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Guía para la planificación de proyectos semilla 
 
Encabezado 
1. Problema: _________________________________________________________________ 
2. Intención de Dios: __________________________________________________________  
3.  Escritura: _________________________________________________________________ 
4. Título del proyecto: _________________________________________________________ 
5. Impacto principal: __________________  6. Impactos secundarios: _________________ 
 

 

 

Plan 
Pasos del proyecto 

 
 

Personas/Inst
a consultar 

 
Recursos 

que se 
necesitan 

 
Persona(s) 

Responsable(s) 

 
Fecha límite 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15. 
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Pasos del proyecto 
 

 
Personas/Inst

a consultar 

 
Recursos 

que se 
necesitan 

 
Persona(s) 

Responsable(s) 

 
Fecha límite 

16. 
 

    

17. 
 

    

18. 
 

    

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

                        Añadir renglones adicionales si se necesitan 
 
 

Notas 
 

 
Áreas de impacto planeadas (para 
receptores del proyecto o iglesia):  
Indica cuales pasos se ven reflejados en las siguientes 
áreas de impacto 

 

 ______  Sabiduría  

 ______  Físico 

 ______  Espiritual 

 ______  Social 
 

 
Características de proyectos semilla en el 
Plan: 
Indica cuales características se ven reflejadas en las 
siguientes áreas  

 

 ______  Motivado por las intenciones de   
                    Dios 

 ______ Cubierto en oración 

 ______  Sencillo y corto 

 ______  Bien planeado 

 ______  Hecho con recursos locales 

 ______  No manipula 

 ______  Para personas fuera de la   
                    iglesia 

 ______  Los beneficiarios participan 

 ______  Impacto integral 

 ______  Dios es adorado 
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La Planificación y Reportaje de Semilla 
 
La importancia de la planificación: Es sabio hacer planes, Jesús insinuaba, para terminar una 
torre o ganar una guerra. “Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después 
que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer 
burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al 
marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 
diez mil al que viene contra él con veinte mil?” (Lucas 14:28-31, RV60)   
 
Las Escrituras están llenas de ejemplos de la planificación. La hormiga prepara para el invierno 
cuando junta la comida. Los muros de Jerusalén fueron reedificados usando planes cuidadosos. 
¡Hasta Dios tiene planes! “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 
(Jeremías 29:11, NVI). Un proyecto semilla es sencillo y pequeño, pero su éxito también 
requiere la planificación. “Planeado con cuidado” es, de hecho, una de las características de los 
proyectos semilla. Las iglesias que planean cuidadosamente sus proyectos semilla aumentan 
en gran manera su potencial para hacerlos bien, honrar al Señor, y crecer en su habilidad y 
gracia para servir. 
 
Algunas iglesias locales necesitan ser convencidas del beneficio de la planificación. Algunas 
temen que la planificación elimina el liderazgo del Espíritu Santo. Algunas quieren hacer planes, 
pero no saben dónde empezar. Para muchos, la planificación simplemente no es parte de su 
cultura. Algunos necesitan ser recordados que la planificación solo es el principio – y que el 
objetivo final es una demostración del amor de Dios. Puesto que la planificación ha sido difícil 
para muchas iglesias, hemos desarrollado una guía para la planificación de proyectos semilla. 
Ha sido usado por más de veinte años, en muchos contextos culturales. Las iglesias la han 
apreciado porque las mantiene enfocadas en el enfoque de Dios. También han apreciado el 
formato de esta herramienta, que es paso por paso. Esto los ayuda a pensar en los detalles, 
delegar el trabajo, y checar las responsabilidades y el progreso rápidamente. Otros beneficios 
inesperados de la planificación fueron expresados hace poco por un pastor africano: 
 

La planificación no es culturalmente africana. En nuestra cultura, hacemos las cosas 
cuando ocurren. Pero la planificación ha llegado a ser invalorable a los líderes de 
nuestras células. Ellos han visto que los proyectos semilla que se planeen con cuidado 
resultan más exitosos y tienen un mayor impacto en la comunidad. La planificación ha 
llegado a ser extremadamente relevante para nosotros. No solamente nos ayuda a 
producir buen fruto en los proyectos semilla, sino que también ayuda a nuestros líderes 
en sus propias vidas. Los líderes han visto que la planificación es importante para un 
ministerio fructífero y vidas productivas.1 
 

Los pasos en la planificación, implementación, reportaje y evaluación de los proyectos 
semilla: Los proyectos semilla se hacen mejor por los grupos pequeños – de hecho, cualquier 
grupo pequeño de creyentes puede planear y ejecutar un proyecto que refleja el amor de Dios y 
su preocupación por la gente de la comunidad. Lo que sigue es una lista de pasos para ayudar 
a los miembros de su grupo pequeño a planear e implementar un proyecto semilla. 
 

                                                 
1 Rev. Franco Onaga, correspondencia por correo electrónico a Bob Moffitt (Kampala, Uganda, 2005), citado en If 

Jesus Were Mayor, página 301. 
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1. Orar por dirección. Juntos, pidan la dirección del Espíritu Santo. 
 

2. Escoger una necesidad. Escojan un área de necesidad que consideran que refleje un 
área donde Dios quisiera que hagan su proyecto semilla. 

 

3. Planear el proyecto. Juntos, llenen la Guía para la Planificación del Proyecto Semilla. 
Estén en un espíritu de oración durante toda la planificación y ejecución del proyecto 
semilla.  

 

 Describan el problema o la necesidad. 

 Hagan un resumen de las intenciones de Dios acerca de ese problema/necesidad 
(con textos bíblicos). 

 Describan una actividad o proyecto ministerial (en la forma de un título para el 
proyecto) que su grupo pueda alcanzar con recursos locales, algo que expresa lo 
que ustedes creen que son las intenciones de Dios. 

 Apunten el área de necesidades que será impactada por el proyecto – impactos 
principales y secundarios. 

 Hagan una lista de los pasos del proyecto.    

 Para cada paso, hagan una lista de las personas con quienes ustedes necesitan 
consultar, los recursos que se necesitan, las personas responsables para ese paso, 
y la fecha límite para cada paso.  

 Revisan el plan para ver donde cada característica de los proyectos semilla se ve – o 
tener una buena justificación para excluir esta característica.  

 

4. Presentar el plan. Reúnanse con los demás para revisión, retroalimentación, 
mejoramiento y motivación.  

 

5. Implementarlo. Juntos, con oración, lleven a cabo el proyecto semilla. 
 

6. Informar. Un informe básico da los datos del grupo, los datos del proyecto, e 
información importante. Se puede hacer en formato de informe o como narrativa. Para 
hacer un formato de informe, divide una hoja en tres secciones, y provee la siguiente 
información:  
 

 Datos del grupo: ¿Cómo se llama el grupo o la iglesia? ¿Dónde se ubica? ¿Quién es 
la persona de contacto para el proyecto?  

 

 Datos del proyecto: ¿Cuál es el nombre o título para el proyecto? ¿Qué área de la 
ciudad fue servida? ¿Qué textos bíblicos les informaron de las intenciones de Dios? 
¿Cuáles fueron las fechas del proyecto? ¿Cuáles fueron las áreas de impacto, tanto 
principales como secundarias? 

 

 Información crítica: En resumen, ¿qué se llevó a cabo en este proyecto? ¿De quién 
fue la idea para este proyecto? ¿Cuántos días se tomaron para organizar el 
proyecto? ¿Cuánto tiempo se tomó para poder terminarlo? ¿Quiénes participaron en 
el proyecto? ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios? ¿Cómo participaron los 
beneficiarios? ¿Qué recursos se necesitaban? ¿Dónde los consiguieron? ¿Qué 
recursos fueron contribuidos por los beneficiarios? ¿Qué indicaciones hay que Dios 
bendijo al proyecto?  
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La información también se puede poner en un formato de narrativa o historia. Lo que 
sigue es un ejemplo verdadero: 

 
Una iglesia de la clase media había servido a sus vecinos de un cercano 
vecindario pobre por varios años, encontrando todo tipo de necesidad. 
Las terribles condiciones de una letrina les hicieron sensibles a las 
condiciones de los habitantes del vecindario pobre. Los miembros se 
preguntaron, “¿Cómo serán sus vidas cuando llegue el invierno? ¿Cómo 
mantendrán su salud, especialmente los niños?” Hebreos 13:3 les inspiró: 
“Acordaos . . . de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su 
mismo cuerpo.” Donaron de su tiempo y de sus recursos para construir el 
sanitario. Algunos constructores donaron un día de sus labores. Algunos 
negociantes proveyeron descuentos para los materiales. Algunos 
residentes entusiasmados de la comunidad ayudaron. Aproximadamente 
quince adultos y seis niños fueron los beneficiarios. Otro beneficio fue que 
los miembros de la iglesia entendieron mejor que Dios les estaba usando 
para reconciliar sus vecinos con su medioambiente, parte de la agenda 
global de Dios. A través de todo esto, Dios fue glorificado.2 

 
Cuando un grupo pequeño prepara un reporte, eso puede ayudar al grupo a evaluar su 
servicio y planear para el futuro. Puede asegurar de que los grupos pequeños sean 
responsables a la iglesia en cuanto a su servicio. Se puede usar para motivar a toda la 
iglesia – para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Sobre todo, ¡los 
reportes se pueden usar para celebrar! No para celebrar la bondad de las personas, sino 
la manera en que Dios ha capacitado a su pueblo por su Espíritu para que sean los 
embajadores que él quiere. Los reportes se pueden compartir en los cultos, en los 
grupos pequeños, o en las comunicaciones de la iglesia. Una iglesia puede colocar 
recuerdos de sus actividades de servicio – algo para ayudar que la iglesia siga 
regocijando y recordando lo que Dios ha hecho por medio de sus esfuerzos.  

. 
7. Evaluación del proyecto semilla: Lo que sigue son algunas sugerencias para ayudar a 

una iglesia o grupo pequeño a evaluar un proyecto semilla recién concluido: 
 

 ¿En qué maneras se avanzaron las intenciones de Dios para la comunidad? 
¿Cómo obró Dios en la vida de los participantes? ¿Cómo obró Dios en la 
comunidad? 

 

 ¿Qué lecciones aprendieron por medio del proceso de planear e implementar el 
proyecto semilla? ¿Acerca de Dios? ¿Acerca de sí mismos? ¿Acerca de la 
comunidad? ¿Acerca del Reino?  

 

 ¿Qué pasos de seguimiento se necesitan después del proyecto semilla? ¿Cuáles 
son algunas áreas donde los participantes necesitan más capacitación? ¿Qué 
crees que Dios quiere que hagan ahora?  

 
“Evaluado por los estándares del Reino” es otra de las características de los proyectos 
semilla. Es de suma importancia si nuestros proyectos semilla van a ser más que 

                                                 
2 Cleiton y Eleuza Oliveira, citado en If Jesus Were Mayor, página 300. 
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esfuerzos humanos con buenas intenciones. Abajo hay algunas preguntas acerca del 
Reino de Dios para explorar después de hacer un proyecto semilla: 

 
 ¿Dios fue visto como el “autor” de este acto de servicio? 
 ¿Recibió Dios el honor y la alabanza de los que observaban? ¿Él recibió más 

reconocimiento que las personas que hicieron el proyecto? 
 ¿Multiplicó Dios los recursos? ¿Se manifestaron las Matemáticas del Reino? 
 ¿Hubo personas – aparte de los que sirvieron – que fueron bendecidos o 

impactados favorablemente por el proyecto? 
 ¿Fue evidente el amor de Dios? ¿Se manifestaron sus intenciones? 

 
¿Cuál es el propósito de la evaluación? En parte es para ver cómo avanzar y seguir 
sirviendo. En parte es para ayudarnos a ver si Dios nos está guiando en nuestro 
servicio. En parte es para cambiar nuestro rumbo si es necesario. En parte es para 
medir nuestra propia fidelidad y obediencia. El escritor de Hebreos dijo que mucho del 
pueblo de Dios no vio los resultados de su fidelidad. Sin embargo, Dios honró a esas 
personas firmes. Él trae resultados en su tiempo, no en el nuestro. Como los héroes 
cuya fe se registra en Hebreos 11, somos llamados a ser fieles, sin importar si vemos el 
fruto o no. 

  
Hay una variedad de métodos para reportar y evaluar.3 Escoge el mejor estilo de 
reportaje para tu grupo, y elabórenlo juntos. Compártanlo con la iglesia, si es apropiado. 
Oren, evalúen, y planeen maneras de seguir expresando de forma tangible el amor de 
Dios. 

 
Te pedimos que compartas el reporte de tu proyecto con Harvest www.harvestfoundation.org.  
Mándanos fotos de tu proyecto. Nos gustaría compartir tus experiencias con iglesias alrededor 
del mundo. 
 
Una pregunta final: ¿Se puede decir lo siguiente acerca de tu servicio? “porque la entrega de 
este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas 
acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la generosidad de vuestra contribución 
para ellos y para todos” (II Corintios 9:12-13, RVR1995).     
 
Acuérdate, las demostraciones de la gran agenda y el amor de Dios deben ser parte de un 
estilo de vida continuo para cada iglesia local. 

 
By Bob Moffitt, Harvest Foundation 

Last edited by Nadia Chandler and Karla Tesch, August, 2007.  
Copyright 2007 by the Disciple Nations Alliance 

701 N. 1st Street Phoenix, AZ  85004 
email: bmoffitt@harvestfoundation.org 

 

                                                 
3 Favor de ver capítulos 13 y 14 de If Jesus Were Mayor para más opciones de reportes y evaluaciones. 

http://www.harvestfoundation.org/
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